


绵阳市水务集团塘汛污水处理厂三期工程

作为市重点项目、市城建攻坚行动重点项目，水务集团塘汛污水处理厂三期工程自开工建设以来备受社会各界关注，近日，在塘汛污水处理厂三期工程项目建设现场，各类工程车辆穿梭于施工现场，工作人员正在进行各类施工作业。随着气温回升，塘汛污水处理厂三期工程项目进度也正加速“刷新”。“截至目前，项目已累计完成工程总量的61%。”市水务集团塘汛污水处理厂三期项目负责人刘晨丰介绍，其中，生化池、二沉池等构筑物主体已基本完工，同时，二沉池进入闭水试验阶段，设备及安装工程已进入招标阶段。塘汛污水处理厂三期工程采用改良型A2O污水处理工艺，在传统A2O工艺的前端增加了预缺氧区，能够降低回流污泥中硝酸盐对厌氧放磷的影响，抑制丝状菌生长。其污水处理采用的是预处理、改良A2O生化池、二沉池、纤维滤池、次氯酸钠消毒为主体的处理工艺，具有较好的均衡除磷脱氧效果，运行稳定可靠。塘汛污水处理厂三期工程设计规模10万m³/d，项目完工后，污水处理能力将提升至30万m³/d，能极大满足经开、小枳片区的污水处理要求，推动绵阳绿色生态建设。

水务集团将抢抓施工黄金期，紧扣时间节点，紧盯各流程、环节，倒排工期、顺排工序，上足机械和人员，以‘拼’的精神、‘闯’的劲头，确保项目保质保量按期完工。



JWkelmMiCDW4WQzggBDyYDvS8ds5DXasLfBV_1tMQcr6eTTZAb
EytmBRle_p6lkk1uJfcJPDfm4TGuMUr16HNJyORiRAkzLMrJZqUc
xRpib2u9MmvtiMWGkG6Mm1GOD_h9C8vsurL9kmFMe6Jet3vCL
glNu85cKEUoyUtx-BxY96khmXOZaOaPT-EAa7rNLI61Q076U-jyAg
GHGGS3GgnmicUb7rHRE6jmIKlv6el.png /></p><p>
</p></di
v><div class=cc-article-source-title cc-mb-50>原标题：水务集团塘
汛污水处理厂三期工程：刷新建设“进度条”，冲刺首季“开门红” </
div></div><p><a href = "/pdf/53864-绵阳市水务集团塘汛污水处理
厂三期工程最新进度.pdf" rel="external nofollow" download="538
64-绵阳市水务集团塘汛污水处理厂三期工程最新进度.pdf" target="_
blank">下载本文pdf文件</p>